

SEGUIMIENTO A ASPECTOS SUSCEPTIBLES DE MEJORA DERIVADOS DE LAS EVALUACIONES EXTERNAS 2007

Secretaría de Educación Pública

Documento de Trabajo del Programa: *Acciones Compensatorias para Abatir el Rezago*

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Producto
1	El programa no cuenta con planeación estratégica de largo plazo que le permita establecer indicadores y metas, definir estrategias y desarrollar programas de trabajo detallados	Elaboración del Programa Institucional de Mediano Plazo 2007-2012	Dirección de Planeación	28/11/2008	Programa Institucional de Mediano Plazo 2007-2012	Propuesta del Programa Institucional de Mediano Plazo 2007-2012
2	A pesar de que el programa ha llevado a cabo evaluaciones externas, no se cuenta con evidencia documental de que les haya dado seguimiento o que haya utilizado sus recomendaciones para mejorar su desempeño.	Sesiones del grupo encargado de dar seguimiento a la Evaluación Externa	Dirección de Planeación	26/02/2010	Dar atención a las recomendaciones que se reciben	Documento: Seguimiento a la Evaluación Externa
3	La focalización se realiza con base en criterios e información desactualizada, utiliza datos del INEGI (1995), Conapo (1998) y SEP (1998-1999).	El área responsable actualizará los indicadores de acuerdo a su competencia	Unidad de Programas Compensatorios y Planeación	28/03/2008	Indicadores de la Matriz de Marco Lógico actualizados	Matriz de Marco Lógico 2008
4	El programa no tiene contempladas metas de cobertura de mediano y largo plazo	Elaboración del Programa Institucional de Mediano Plazo 2007-2012	Dirección de Planeación	28/11/2008	Programa Institucional de Mediano Plazo 2007-2012	Propuesta del Programa Institucional de Mediano Plazo 2007-2012

No.	Aspecto Susceptible de Mejora	Actividades	Área Responsable	Fecha de Término	Resultados Esperados	Producto
5	El programa no cuenta con sistemas de información integrados para la administración financiera, ni cuenta con sistemas informáticos para administrar y operar el programa con base en las ROP.	Elaboración e implantación del Sistema Integral de Información del Conafe (SINCO)	Dirección de Administración y Finanzas, Subdirección de Informática	30/06/2009	Implementación a nivel nacional y consolidación de información	Sistemas en operación